


Projektets fremdrift



Milepæle :

Milepæl	Planlagt slut	Færdiggørelsesgrad i %	Bemærkninger

Evt. afvigelsesforklaring :

Planlagt ressourceforbrug til statusdato		Kr.
Faktisk ressourceforbrug til statusdato		Kr.
Over/underforbrug i %		Kr.

Planlagt ressourceforbrug til færdiggørelse		Kr.
Prognosticeret ressourceforbrug til færdiggørelse		Kr.
Over/underforbrug i %		Kr.

Ressourceforbrug angivet i timer, omkostninger angivet i hele 1.000 kroner. Omkostninger indbefatter såvel ressourceomkostninger som investeringer.

Styregruppemateriale

Projektets TOP-10 risikoliste

Risikoliste sidst revideret :
Bemærkninger til projektets risikoprofil :

Prioritet	Risiko	Risiko-ejer	Planlagt tiltag	Økonomisk /tidsmæssig koneskvens efter tiltag	Status

Styregruppemateriale

Projektets cost/benefit

Cost/benefit sidst revideret :
Bemærkninger til cost/benefit :

Driftperiode	Projektforløb				Drift				
	Kvt-1	Kvt-2	Kvt-3	Kvt-4	År-1	År-2	År-3	År-4	År-5
Projektinvestering									
Driftpåvirkning efter indførelse									
Projektets tilbagebetalinger efter implementering									
Likviditetspåvirkning									
Akkumuleret likviditetspåvirkning									

Projektorganisation

Projektorganisationen sidst revideret :
Bemærkninger til revision :

Projektets organisation og bemanning :

Specielle aftaler vedrørende roller og ansvar :

